TCM

<+ PLANNER

on erityisesti rakennusprojektien aikataulusuunnitteluun ja ohjaukseen
kehitetty projektinhallintaohjelma.

TCM Planner on nykyaikainen ja helppo oppia. Se toimii itsendisend  suoritepohijaisesti. Toteutumaseuranta tapahtuu helposti seurantaja-
tydasemaratkaisuna tai integroituna TCM-tuoteperheeseen. Ohijel-  nana tai sijainneittain toteutumamatriisin avulla. Saat lisciksi tiedoista,
malla laadit helposti yksinkertaisia janakaavioita tai moniulotteisia  kuten tydvoimatarpeesta, havainnollisia kuvaaijia.
paikka-aikakaavioita. Halutessasi tarkennat suunnittelua resurssi- tai
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Hyodynna kustannuslaskennan tiedot aikataulusuunnittelussa

Integraatio TCM tuotantolaskelmaan tuottaa tehtaville suoritteet maarineen ja sijainteineen
tehostamaan seka tarkentamaan aikataulusuunnittelua.

*  hyddynnd kustannuslaskennan sijaintieritellyt suoritteet ja méadréatiedot aikataulussa

e sadstyt moninkertaiselta tiedon syéttamiseltd, vahenndt virheitd ja tehostat prosesseja
*  madrdpdivitykset siirrettdvissé kustannuslaskennasta aikatauluun, jolloin sééstdt aikaa
e TCM Kustannustieto siséltad suoritteiden oletustehtévét ja -kapasiteetit




Resurssit ja suoritteet

e kustannuslaskelman suoritteet ja madrét tarkentavat
ja syventavét aikataulusuunnittelua

*  mdarita tehtdvien tydryhmét ja selvitd tydvoimatarve
eri kuukausina

* vertaile kustannuslaskelman ja aikataulusuunnitelman tunteja

¢ tulosta suoritteista tarkennettu viikkoaikataulu

Paikka-aikakaavio
* varmista toteutuskelpoisuus havainnollisessa
@ paikka-aikakaaviossa
¢ rytmitd ja tahdista kriittiset tehtévat
¢ infegraatio fuo médrét sijainteineen kustannuslaskelmasta
i helpottamaan paikka-aikakaavion luontia
Aikatauluseuranta ja -ohjaus
* seuraa toteutumaa perinteisellé seurantaviivalla
tai taulukkomuotoisella toteutumamatriisilla
e kirjaa toteumat helposti perustuen toteutuneeseen
kestoon tai m&&raén
* vérit havainnollistavat nopeasti tydmaan tilanteen
¢ toteutuman perusteella ennustat tydmaan etenemisen
ja suunnittelet jatkotoimenpiteet
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